



Fernando Omar Huenupil Levinao  
Desarrollador Web

Temuco, Chile  
WhatsApp: +56 9 1234 5678  
**Empresa 7K**

Cotización a la fecha de 01-12-2024  
**“Desarrollo web”**

Detalle	Cantidad	Precio Unidad	Precio Total
<p>Página/sitio Web personal</p> <p>- Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Desarrollo de diseño (paletas de colores, componentes, tipografías diseño).</li><li>- Desarrollo a base Mobile First.</li><li>- Media Querys (Para diseño adaptativo) (max-width: 767px) – Mobile (max-width: 1024px) – Tablet (min-width: 1024px) – Escritorio.</li></ul> <p>Costo de jornada Productiva (\$40.000)</p>	1	\$1.200.000	\$1.370.000
<p>- Alcance:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maquetación del Header y Footer: Tiempo Estimado: Mobile 1 jornadas, Tablet 1 jornada, Escritorio 1 Jornadas.</li><li>- Header incluye, Logo, menú de navegación Inicio   Sobre mí □ Página de CV   Servicios □ Lista de Servicios   Portafolio □ Todo el portafolio   Contacto   Login □ Panel Administración Este tendrá la funcionalidad Sticky de CSS para que sea flotante y siempre esté presente para el usuario a modo de facilitar la navegación.</li><li>- Footer incluye, Logo, Información de contacto, Redes sociales, Dirección, y enlace para la intranet.</li><li>- Maquetación de HOME.</li><li>- Maquetación página interna Servicios.</li></ul>	1	\$170.000	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maquetación página interna Portafolio.</li> <li>- Maquetación Panel de Administración.</li> <li>- El desarrollo del sitio web no contempla fotografías reales en terreno, se ha pactado que se utilizaran imágenes de bancos de Stock. Este presupuesto no contempla gestión ni habilitación de correos institucionales.</li> <li>- <b>37 jornadas de maquetación Tiempo de Desarrollo 7 semanas (35 días hábiles) Este periodo de tiempo no contempla las posibles correcciones.</b></li> <li>- Maquetación Página de Login Mobile-Tablet-Escritorio.</li> </ul>			
		Monto Neto:	\$1.370.000
		IVA (19%):	\$260.300
		Monto Bruto:	\$1.630.300

Detalles Adicionales importantes

- Este presupuesto no incluye costo de hosting  
Este valor puede variar y por ende está sujeto a revisión en el link adjunto.  
Este se debe pagar junto con el adelanto para poder dar inicio al trabajo ya que es el costo del servidor donde se alojará el sitio web.  
Referencia:  
<https://www.hostgator.cl/web-hosting-seleccionar-duracion-del-plan?pid=174>  
El sitio web no incluye costo de dominio .CL (Omitir esto si usted ya cuenta con dominio .CL)  
El dominio .COM viene incluido en el hosting de Hostgator con una vigencia de un año.  
  
Toda la gestión de comprar hosting y enlazar dominios viene incluida en el costo del sitio web previo depósito de aquellos costos adicionales (hosting y dominio).

Entregables:

Se hará entrega de un documento con todas las credenciales de acceso al sitio web, el cual estará alojado en el servidor final del cliente. Adicional a ello se hará entrega de un video de capacitación para poder autogestionar el sitio web.

Sobre la seguridad y puntos de retorno:

El día de la entrega se hará una copia de seguridad, el cual será una copia del estado actual del sitio web. Esto implica que la información cargada en esta copia contendrá los posts cargados el día de la entrega

Sobre las correcciones:

El proceso de maquetación del sitio web cuenta con una ronda de desarrollo, y una ronda de corrección incluida sin costo adicional por cada ítem mencionado en el detalle del desarrollo del sitio web. Dicha ronda de corrección incluida amerita duplicar el plazo de desarrollo inicial indicado en el ítem a corregir si es utilizada.

Si luego de la primera ronda de corrección incluida se necesita hacer una corrección nuevamente, el costo de una segunda ronda de correcciones tiene un costo del 30% del valor neto + IVA original de la pieza gráfica, y nuevamente se debe ampliar el plazo de entrega. Y este cambio se hará previo al depósito del costo del cambio, desde ese momento se vuelve a ampliar el plazo de entrega para ese ítem.

Hitos del desarrollo:

HITO 1	HITO 2
<div>Primer Pago de \$326.060 MONTO BRUTO con IVA incluido.</div> <div>(se emite una factura post-pago por el monto al correo)</div> <div>Esto para inicial el trabajo de la semana correspondiente: Semana 1</div>	<div>Segundo Pago de \$326.060 MONTO BRUTO con IVA incluido.</div> <div>(se emite una factura post-pago por el monto al correo)</div> <div>Esto para inicial el trabajo de la semana correspondiente: Semana 2 a 3</div>
<div>Se puede coordinar 1 reunión semanal para completar información sobre el proyecto.</div> <div>Avances:</div> <div><div>- Maquetación Header y Footer.</div><div>- Maquetación Página de Login .</div><div>- Maquetación Home.</div></div>	<div>Se puede coordinar 1 reunión semanal para completar información sobre el proyecto.</div> <div>Avances:</div> <div><div>- Maquetación Página de CV.</div><div>- Maquetación página interna Servicios.</div><div>- Página Interna de cada servicio.</div></div>

HITO 3	HITO 4	HITO 5
<div>Primer Pago de \$326.060 MONTO BRUTO con IVA incluido.</div> <div>(se emite una factura post-pago por el monto al correo)</div> <div>Esto para inicial el trabajo de la semana correspondiente:Semana 4 a 5</div>	<div>Segundo Pago de \$326.060 MONTO BRUTO con IVA incluido.</div> <div>(se emite una factura post-pago por el monto al correo)</div> <div>Esto para inicial el trabajo de la semana correspondiente: Semana 6</div>	<div>Tercer Pago de \$326.060 MONTO BRUTO con IVA incluido.</div> <div>(se emite una factura post-pago por el monto al correo)</div> <div>Esto para inicial el trabajo de la semana correspondiente: Semana 7</div>

<p>Se puede coordinar 1 reunión semanal para completar información sobre el proyecto.</p> <p><u>Avances:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maquetación página interna Portafolio.</li> <li>- Página Interna de cada portafolio.</li> <li>- Maquetación Social Bar Flotante.</li> <li>- Maquetación Panel de Administración.</li> </ul>	<p>Se puede coordinar 1 reunión semanal para completar información sobre el proyecto.</p> <p><u>Avances:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plantilla CRUD.</li> <li>- LOGIN DE ACCESO.</li> </ul>	<p>Se puede coordinar 1 reunión semanal para completar información sobre el proyecto.</p> <p><u>Finalización de:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CRUD DEL SISTEMA</li> </ul> <p><u>Entrega de:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitio web en servidor final</li> <li>- Video de capacitación</li> <li>- Documento con credenciales de acceso</li> </ul> <p>Se hará el respaldo del sitio web para tener punto de retorno.</p>
---	--	--

<p><b>PLAZO DE ENTREGA:</b></p> <p>35 días hábiles (7 semanas) El tiempo de entrega comienza a contar desde el momento en que esté hecho el depósito, adicional a que esté toda la información y fotos entregadas por el cliente (según sea el caso de la documentación necesaria para el proyecto).</p> <p>Cuenta a Depositar: Nombre titular: Fernando huenupil. Rut titular: XX.XXX.XXX-X Tipo de Cuenta: Cuenta Rut. Banco: Banco Estado. Correo: correo@sitiogenial.com</p>	<p><b>MÉTODOS DE PAGO:</b></p> <p>TOTAL: \$1.630.300 (Neto= \$1.370.000 + IVA= \$260.300) CLP</p> <p><b>20% por adelantado para dar inicio al trabajo. Adelanto de: \$ CLP.</b> (Enviar comprobante de depósito vía correo). El trabajo comienza desde el primer hito, cuando se vea realizado el pago y enviado la información adicional e imágenes a trabajar.</p> <hr/> <p>IMPORTANTE: Al término del pago de la diferencia restante se liberan las contraseñas y credenciales del hosting, el no cumplimiento del pago faculta a Fipe – The Hybrid Mind SpA. a retener las credenciales de acceso del sitio web.</p>
--	--